

USTANOVA ZAGREB FILM

Zagreb, Vlaška 70

Ur. Broj: 480/2025

Zagreb, 23. srpnja 2025. godine

ZAPISNIK

26. sjednice Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film,
održane 23. srpnja 2025. u 09:00 sati, putem Zoom video linka

Sjednicu je sazvala predsjednica Upravnog vijeća Željka Udovičić Pleština.

Sjednici su bile nazočne: Željka Udovičić Pleština, predsjednica

Marta Kiš, članica

Tamara Babun Zovko, članica

Zapisničar: Antonela Čopo, tajnica

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje *Odluke o sklapanju Dodatka IV Ugovora za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Ustanove Zagreb film, Nova Ves 18, Zagreb*
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da sjednici prisustvuju sve članice, tako da se odluke mogu pravovaljano donositi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen od svih članica Upravnog vijeća.

Ad.1.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 1.točku dnevnog reda - *Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća* te ga daje na usvajanje.

Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad.2.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 2. točku dnevnog reda – Usvajanje *Odluke o sklapanju Dodatka IV Ugovora za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Ustanove Zagreb film, Nova Ves 18, Zagreb godinu* i daje riječ ravnatelju koji je informirao prisutne o razlozima za sklapanje novog aneksa, te zašto izvođači traže produljenje od tri mjeseca a to su:

1. Potrebno je ugraditi dodatne gips kartonske zidove koji nisu bili predviđeni projektom, a nužni su kako bi se mogli provesti instalaterski radovi (struja, voda, ventilacija).

2. Izrada okna za lift, što nije bilo predviđeno u izvornom projektu. Ugradnja lifta planira se u fazi cjelovite obnove.

3. Tijekom radova pokazalo se kako se treba napraviti više nego što je prvotno bilo planirano, jer je stvarno stanje zgrade bilo složenije nego što se vidjelo u projektu. No, došlo je i do nekoliko izmjena u projektu pa su se neke stvari morale prilagoditi ili izvesti u većem opsegu (npr. uklanjanje pojedinih zidova, podova, kompletne krovne građe).

4. Dio projektne dokumentacije bio je neusuglašen, što je uzrokovalo kašnjenje jer izvođač nije mogao početi s radovima na vrijeme te se dugo čekalo projektanta da korigira projektну dokumentaciju.

Predsjednica Upravnog vijeća daje drugu točku dnevnog reda na usvajanje te se potom jednoglasno usvaja *Odluka o sklapanju Dodatka IV Ugovora za izvođenje radova konstrukcijske obnove zgrade Ustanove Zagreb film, Nova Ves 18, Zagreb.*

Ad.3.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara treću točku dnevnog reda – Razno.

Zaključak: Nije bilo rasprave pod ovom točkom

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu u 09:20 sati.

Zapisnik izradila:

Antonela Čopo

Zapisnik odobrila:

Predsjednica Upravnog vijeća Ustanove Zagreb film

Željka Udovičić Pleština